



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД

РЕШЕНИЕ
№ 523/09.03.2020г.

за прекратяване на процедура
с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори
на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“

На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.110, ал.1, т.2 и чл.108, т.4 от ЗОП, във връзка с Решение за откриване на процедура с изх. № И-1357/06.12.2019 г. на Заместник на Председателя на ВКС, упълномощено длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 2696/15.11.2018г. на Председателя на ВКС и Протокол № 1/22.01.2020г., Протокол № 2/09.03.2020г. и утвърден обобщен протокол от 09.03.2020г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“,

ПРЕКРАТЯВАМ:

I. Процедура, открита с Решение изх. № И-1357/06.12.2019 г., на Заместник на Председателя на ВКС, упълномощено длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 2696/15.11.2018г. на Председателя на ВКС, с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“, на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, поради представяне на оферти от всички участници в процедурата, които са неподходящи по смисъла на параграф 2, т.25 от ЗОП.

1.Мотиви: За участника ДЗЗД „Ахрида Билдинг“, Оферта с вх. № 1/10.01.2020 г. – 15:28 часа.

С Протокол № 2/09.03.2020г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти е констатирано несъответствие между представената Работна програма за изпълнение на СМР към Техническото предложение, Линейния график за изпълнение на СМР към Техническото предложение и изискванията на обществената поръчка, а именно:

1. В представената **Работна програма** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

На стр. 71 от Работната програма, участникът е посочил, че „дейностите на обекта ще започнат с изпълнение на част „Канализация“ за период от 29 календарни дни“. От посоченото не става ясно кога участникът предвижда да започне изпълнението на дейностите по част „Канализация“ и в каква последователност ще изпълни същите спрямо другите видове работи. С оглед изложеното, участникът не е спазил указанията на Възложителя, според които в раздел 1 „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на

поръчката“ участникът следва да идентифицира и/или посочи основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност.

2. В представения **Линеен график** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

1) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 8 – Асансьор № 1** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

1.1.) Позиция № 18 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д. плоча =12см.“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 06.11. до 09.11.2019;

Позиция № 19 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за премахване) Д. настилка - 10см.“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 10.11. до 12.11.2019;

Позиция № 20 от Линеен график – „Демонтаж на гаражни врати“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 02.11. до 03.11.2019;

Позиция № 21 от Линеен график- „Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1г. (25см)“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 04.11. до 05.11.2019;

Позиция № 22 от Линеен график – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 13.11.2019г. до 14.11.2019;

В част Канализация, Позиция № 390 от Линеен график – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110х3,2“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 25.10. до 25.10.2019г.

Позиция № 391 от Линеен график- „Изпитване на канализацията на водоплътност“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 26.10. до 26.10.2019;

Позиция № 392 от Линеен график – „Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб. от 1,20 до 4,00м“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 21.10. до 23.10.2019;

Позиция № 393 от линеен график – „Обратно засипване с трамбоване“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 30.10. до 30.10.2019.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.2) Позиция № 36 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на 07.12.2019г.

Позиция № 37 „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението да бъде също за 1 ден - на 08.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 „Бетон клас C20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни, за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.3.) В позиция № 75 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 76 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 4 – Асансьор № 2** изпълнение на следните дейности в следната последователност:

2.1) Позиция № 88 от Линеен график – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д. плоча =12см.“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 06.11. до 10.11.2019;

Позиция № 89 от линеен график – „Разрушаване ръчно на армирана бетонна настилка (гаражи за премахване) Д. настилка - 10см.“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 11.11. до 14.11.2019г;

Позиция № 90 от линеен график – „Демонтаж на гаражни врати“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 02.11. до 03.11.2019г;

Позиция № 91 от линеен график- „Разрушаване ръчно на тухлени зидове с дебелина 1т. (25см)“, участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 04.11. до 05.11.2019г;

Позиция № 92 от линеен график – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 15.11.2019г. до 16.11.2019г;

В част Канализация, Позиция № 384 от линеен график – „Изкоп в з.почви с шир.0.60 - 1.20м. и дълб. от 1,20 до 4,00м“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 21.10. до 23.10.2019г;

Позиция № 382 от линеен график – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110х3,2“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 25.10. до 25.10.2019г.

Позиция № 383 от линеен график- „Изпитване на канализацията на водоплътност“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 26.10. до 26.10.2019г;

Позиция № 385 от линеен график – „Обратно засипване с трамбоване“ участникът е предвидил изпълнението да се извърши от 30.10. до 30.10.2019г;

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.2.) Позиция № 106 от Линейния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на 07.12.2019г. Позиция № 107 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението също за 1 ден - на 08.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас C20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.3.) В позиция № 145 от Линейния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено да бъде изпълнено за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 146 от Линейния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

3) Видно от представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 3 – Асансьор № 3** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

3.1.) Позиция № 172 от Линейния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 3 дни от 07.12.2019г. до 09.12.2019г.

Позиция № 173 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението за 2 дни от 10.12.2019г. до 12.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас C20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

3.2.) В позиция № 217 от Линейния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г.

Същевременно в позиция № 218 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

4) В представения Линеен график, участникът е предвидил за **двор № 1 – Асансьор № 4** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

4.1.) Позиция № 244 от Линеиния график – „Доставка и полагане на битумна хидроизолация по дъно шахта и над основни стени в т.ч. усилващи ленти по ръбове и връзка стар надосновен зид и стени шахта“ е предвидено да бъде изпълнена за 1 ден на 07.12.2019г. Позиция № 245 - „Доставка и полагане на фундалин за защита на хидроизолации в основи“ е предвидено изпълнението да бъде за 1 ден - 08.12.2019г. Същевременно изпълнението на бетоновите работи – позиция № 296 “Бетон клас С20/25 в т.ч. доставка, полагане и уплътняване“ е предвидено да бъде изпълнено за 7 дни, за целия обект от 08.01.2020г. до 14.01.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

4.2.) В позиция № 287 от Линеиния график – „Прекъсване и затапване на вертикални щрангове за отоплението“ е предвидено изпълнението за 1 ден – на 25.04.2020г. Същевременно в позиция № 288 от Линеиния график – „Изрязване и демонтаж на аншлуси за радиатори“ е предвидено изпълнението също за 1 ден – на 24.04.2020г.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

5.) В представения Линеен график от участника повечето фиксирани условни дати и месеци за извършване на различните видове СМР се отнасят за 2019 г., които предхождат момента на подаване на офертата на участника за настоящата обществена поръчка. Предвид обстоятелството, че участникът е избрал да посочи в Линеиния график календарни дати за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, същият не е съобразил условната дата за началото на започване на изпълнението на СМР. В Образеца на техническо предложение на Възложителя са дадени указания за подготовка на Линеиния график, който следва да е за целия срок на изпълнение на предмета на обществената поръчка.

С оглед на изложеното, Комисията е констатирила, че в представената Работна програма на участника, неразделна част от Техническо предложение за изпълнение на поръчката, са налице непълноти и несъответствия с Работния проект и Техническата спецификация на Възложителя, както и с дадените указания за подготовка на работната програма в образец № 3 на Техническо предложение. В същия образец № 3 Възложителят изрично е посочил, че ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в документацията за обществената поръчка, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата.

Линеиния график към Техническото предложение на участника не е изготвен съгласно указанията за подготовката му, дадени от Възложителя в образца на Техническо предложение, а именно графикът не е обвързан с технологичните изисквания и норми в строителството. Съгласно указанията на Възложителя, графикът на участника не трябва да променя общата логика на времевата рамка, определена за изпълнението на работите.

Така констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или саниране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП *„До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“* Следователно комисията е имало право да разгледа и оцени единствено документите (техническо предложение и приложения към него), които са поставени в оферта. Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП *„При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят*

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. **Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците**“. В този смисъл комисията е констатирала съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

На база на направените констатации, комисията е взела единодушно следното решение:

Да предложи на възложителя да отстрани от поръчката ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Комисията не е извършила оценка на офертата по утвърдения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, при критерий за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена“. Комисията не е допуснала участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание чл. 57, ал. 1 от ПЗОП, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, **отстранявам от участие** участникът ДЗЗД „Ахрида Билдинг“ в процедурата, поради несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

2.Мотиви: За участника „НСК София“ ЕООД, Оферта с вх. № 2/10.01.2020 г. – 16:47 часа.

С Протокол № 2/09.03.2020г. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти е констатирано несъответствие между представената Работна програма за изпълнение на СМР към Техническото предложение, Линейния график за изпълнение на СМР към Техническото предложение и изискванията на обществената поръчка, а именно:

1. В представената **Работна програма** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

В Работната програма към Техническото предложение на участника, в раздел „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на поръчката“, етап 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи“ е посочено, че участникът при изпълнение на строителството ще използва смесен метод – съчетание от последователен и паралелен метод за изпълнение. В Работната програма се съдържа също изложение относно методологията на работа, но същевременно участникът не идентифицира и не посочва основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, нито тяхната последователност и взаимообвързаност. С оглед изложеното, участникът не е спазил указанията на Възложителя, според които в раздел 1. „Организационен план за изпълнение на СМР, включен в предмета на поръчката“ участникът следва да идентифицира и/или посочи основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност.

2. В представения **Линейен график** за изпълнение на СМР към Техническото предложение се констатира следното:

1) Видно от представения Линейен график, участникът е предвидил за **двор № 4 – Асансьор № 2** изпълнение на следните видове дейности в следната последователност:

1.1.) Участникът предвижда след мобилизация и временното строителство да започне изпълнението на същинските СМР с видовете работи по част “Канализация” стартиращи на 17 (седемнадесетия) ден и завършващи на 20 (двадесетия) ден. Като започва с поз.№ 363 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 17. Изпълнява позиция № 361 – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 x 3,2“, която стартира

на 17 ден и приключва с изпълнението на позиция № 367 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“ на 20 ден от стартиране на строителството.

От друга страна, участникът е предвидил да изпълни поз. № 82 – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ – от 195 до 195 ден и поз. № 78 – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д.плоча=12 см“ – за 10 дни от 173 ден до 182 ден.

В приложения Линеен график, част „Конструктивна“ за целия обект (и за четирите двора, включваща изпълнение на изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонни работи, както и доставката и монтажа на металната носеща конструкция включително и боядисването ѝ) от поз. № 279 до 291 е предвиден срок за изпълнение 83 дни, като стартира на 12 ден и приключва на 94 ден.

Видно от гореизложеното, участникът е декларирал, че ще изпълни външните канализационни и конструктивни дейности, предвидени в изпълнението на поръчката, преди да демонтира – разруши съществуващите гаражни клетки и ще изпълнява изкопни дейности поз. № 363 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 17, преди да е разбил съществуващата стб. плоча (поз. № 78) и съществуващите фундаменти поз. № 82.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

1.2.) В поз. № 342 „Монтаж на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп“, част от изпълнението на заземителна инсталация за всички асансьори, участникът декларира изпълнение на 350 ден от началото на СМР, а същевременно в Двор № 4 поз. № 367 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“, е предвидено да се изпълни за 4 дни, като започне на 17 ден от началото на СМР.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2) В представения Линеен график, участникът е предвидил за двор № 8 – **Асансьор № 1** изпълнение на следните видове дейности при следната последователност:

2.1) Участникът предвижда по част „Канализация“ да изпълни позиция № 368 – „Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 x 3,2“, която стартира на 21 ден и приключва с изпълнението на позиция № 374 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“ на 24 ден от стартиране на строителството. От друга страна, участникът е предвидил да изпълни поз. № 13 – „Разрушаване на съществуващи стб. фундаменти в обхвата на новопроектирани асансьорни шахти“ от 117 до 126 ден и поз. № 9 – „Разрушаване ръчно на стб. подови конструкции (гаражи за премахване) Д.плоча=12 см“ – за 5 дни от 95 ден до 99 ден. В приложения Линеен график, част „Конструктивна“ за целия обект (и за четирите двора, включваща изпълнение на изкопни, насипни, кофражни, армировъчни, бетонни работи, както и доставката и монтажа на металната носеща конструкция, включително и боядисването ѝ) от поз. № 279 до 291 е предвиден срок за изпълнение 83 дни, като стартира на 12 ден и приключва на 94 ден.

Видно от гореизложеното, Участникът е декларирал, че ще изпълни външните канализационни и конструктивни дейности предвидени в изпълнението на поръчката, преди да демонтира – разруши съществуващите гаражни клетки; ще изпълнява изкопни дейности поз. № 370 – „Изкоп в з.почви с ширина 0.6-1.20м и дълб. от 1.20 до 4 м“ за един ден – 21, преди да е разбил съществуващите стб. подови конструкции (поз. № 9) и съществуващите стб. фундаменти поз. № 13.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

2.2) В поз. № 342 „Монтаж на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп“, част от изпълнението на заземителна инсталация за всички асансьори, участникът декларира изпълнение на 350 ден от началото на СМР, а същевременно в Двор № 8 поз. № 374 – „Разваляне и възстановяване на съществуваща настилка“, е предвидено да се изпълни за 4 дни или на 21 ден от началото на СМР.

Видно от гореизложеното, участникът не е отчетел и спазил технологичната последователност при изпълнението на посочените видове работи.

С оглед на изложеното, Комисията е констатирала, че в представената Работна програма на участника, неразделна част от Техническо предложение за изпълнение на поръчката, са налице непълноти и несъответствия с Работния проект и Техническата спецификация на Възложителя, както и с дадените указания за подготовка на работната програма в образец № 3 на Техническо предложение. В същия образец № 3 Възложителят изрично е посочил, че ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в документацията за обществената поръчка, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата.

Линейният график към Техническото предложение на участника не е изготвен съгласно указанията за подготовката му, дадени от Възложителя в образца на Техническо предложение, а именно графикът не е обвързан с технологичните изисквания и норми в строителството. Съгласно указанията на Възложителя, графикът на участника не трябва да променя общата логика на времевата рамка, определена за изпълнението на работите.

Така констатираните нередовности не подлежат на промяна, корекция или саниране от участника на този етап в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 7 от ЗОП *„До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“* Следователно комисията е имала право да разгледа и оцени единствено документите (техническо предложение и приложения към него), които са поставени в оферта. Същевременно съгласно чл. 104, ал. 5 ЗОП *„При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“.* В този смисъл комисията е констатирала съществен порок на подадената оферта, който не подлежи на отстраняване.

На база на направените констатации, комисията е взела единодушно следното решение:

Да предложи на възложителя да отстрани от поръчката **„НСК София“ ЕООД** на основание **чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП**, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Комисията не е извършила оценка на офертата по утвърдения критерий за оценка *„икономически най-изгодна оферта“*, при критерий за възлагане съгласно **чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП** – *„оптимално съотношение качество/цена“*. Комисията не е допуснала участника до следващия етап от процедурата, свързан с отваряне на ценовото предложение, на основание **чл. 57, ал. 1 от ПЗЗОП**, тъй като ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, **отстранявам от участие** участникът **„НСК София“ ЕООД** в процедурата, поради несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

II. На основание § 131, ал.2 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл.43, ал.1 от ЗОП (отм.) настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл.43, ал.2 от ЗОП (отм.) начини.

III. На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ВКС в електронната преписка на поръчката – № 01029 10-2019/06.12.2019 г., в деня на изпращането му на участниците в процедурата.

IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

www.cpc.bg

V.Срок за подаване на жалби: в 10-дневен срок от получаване на решението от всеки заинтересован участник, съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „д“ от Закона за обществените поръчки.

Светла Дочева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СВЕТЛА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА

Заместник на Председателя на ~~Върховния~~ касационен съд
и упълномощено длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед № 2696/15.11.2018 г.,
на Председателя на ВКС