

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на Комисията, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, със Заповед № 1147/13.06.2018 г. и Заповед № 2127/03.09.2018г. на г-жа – Светла Димитрова - Заместник на Председателя на Върховния касационен съд и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 321/21.02.2018 г.на Председателя на ВКС, за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.54-60 от ППЗОП за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на **Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно работен проект**

Обществената поръчка е открита с Решение И-325/30.04.2018 г. г-жа – Светла Димитрова - Заместник на Председателя на Върховния касационен съд и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 321/21.02.2018 г.на Председателя на ВКС и е с уникален номер на Решението в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 844813.

Днес, 04.09.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, в зала - кафене на партера на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, в изпълнение на Заповед № 1147/13.06.2018 г. и Заповед № 2127/03.09.2018 г. на г-жа – Светла Димитрова - Заместник на Председателя на Върховния касационен съд и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 321/21.02.2018 г.на Председателя на ВКС, се състоя закрито заседание на комисия в състав:

Председател:

инж.Александър Димитров – началник отдел „Управление на собствеността“ във ВКС.

Членове:

1. инж. Стоянка Георгиева – главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС;
2. инж. Димитър Шиклев - главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС;
3. Мария Михайлова – ръководител сектор „Финанси и счетоводство“ във ВКС;
4. Веселин Димитров – и.ф. ръководител сектор „Правен и човешки ресурси“ във ВКС;
5. Цветелина Трайкова – експерт - обществени поръчки, към сектор „Правен и човешки ресурси“ във ВКС;
6. инж. Цветан Цветанов - експерт – инженер, към отдел „Управление на собствеността“ във ВКС.

I. На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, съгласно Протокол № 1 от 24.07.2018 г. на основание чл. 54, ал.9 във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП във вр. с документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП.
2. Разглеждане на офертите на допуснатите участници, в частта им техническо предложение, за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от Възложителя.

По т.1 от дневния ред:

1.Председателя на Комисията докладва, че в определеният в Протокол № 1 от 24.07.2018г. срок, са постъпили допълнителни документи от участникът „Стреза“ ЕООД, с вх. № 1/ 31.07.2018г. – 11:40 часа.

Непрозрачният, запечатан плик е представен в указания от Комисията срок, в Протокол № 1 от 24.07.2018г. Комисията отвори плика и констатира:

Участникът е представил еЕЕДОП, съобразно констатациите на Комисията отразени в Протокол от 24.07.2018г. Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

На база на направените констатации, Комисията взе единодушно следното решение:

Да допусне до последващо участие в процедурата „Стреза“ ЕООД и офертата, в частта ѝ техническо предложение за изпълнение на поръчката, да бъде разгледана от комисията.

2.Комисията констатира, че участникът „Електрисити“ ЕООД, не е представил **допълнително** нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок, изискани съгласно Протокол № 1 от 24.07.2018г., от работата на комисията.

С оглед на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да предложи на Възложителя **да отстрани от участие в процедурата участникът „Електрисити“ ЕООД, с оферта вх. № 1/11.06.2018г. – 14:02 часа**, на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП, поради непредставяне на допълнителни документи в срок, изискани съгласно Протокол № 1 от 24.07.2018г., от работата на комисията, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

II. На този етап от работата си комисията обобщи единодушно резултатите от предварителния подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП, както следва:

Допуснати до по-нататъшно участие в процедурата са офертите на всички участници в процедурата, с изключение офертата на участникът „Електрисити“ ЕООД, на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП.

По т.2 от дневния ред:

III. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с преглед на съдържанието на офертите на допуснатите участници в частта им техническо предложение за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от Възложителя в документацията за обществената поръчка. В резултата на това беше установено следното:

1. Оферта от ДЗЗД „Никополис Билд“, с вх. № 2/ 11.06.2018г. – 15:50 часа

Техническо предложение за изпълнение на поръчката за: **„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно работен проект.**

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, работна програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на видовете СМР, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „г“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП по образец, декларация за извършен оглед.

Във връзка с гореизложеното, Комисията констатира следното:

След преглед от комисията на техническото предложение на участника, работна програма за изпълнение на поръчката и линейният график за изпълнение на видовете СМР комисията установи следното:

1. Съгласно приложеният към техническото предложение за изпълнение на поръчката линеен график за изпълнение на видовете СМР, в периода от ден 5 до ден 14 на 7 – я месец, участникът е планивал около 90 позиции за изпълнение от 4 до 6 човека всяка. Същевременно в диаграмата за работна ръка, максималният брой работници е 21 човека, в 65 -я ден на 3 - я месец.

С оглед на гореизложеното и основание чл. чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията единодушно реши да поиска разяснение от участника, на посочените данни в линейния график за изпълнение на видовете СМР и работната диаграма, касаещи изпълнението на горесцитираните позиции от КСС и обезпечаването им с работна ръка за посоченият по-горе период.

2. Съгласно приложеният към техническото предложение за изпълнение на поръчката линеен график за изпълнение на видовете СМР, участникът е посочил в позиция 35 – „фасадно тръбно скеле с височина до 30 метра“ - 7 хил.кв.м., че скелето ще бъде монтирано и демонтирано от 6 работника – изолации, за 6 дни за периода от 07.09.2018г. до 04.11.2018г, както и „премахване на мазилки по стените на вътрешните дворове, проходи: калкани и около прозорците до тухла“ на 7 100 кв.м., от 6 работника за 4 дни, за периода от 12.09.2018г. до 15.09.2018г.

С оглед на гореизложеното и основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията единодушно реши да поиска разяснение от участника, на посочените данни в линейния график за изпълнение на видовете СМР, относно монтирането и демонтирането на фасадно тръбно скеле с височина до 30 метра - 7 хил.кв.м., от 6 работника – изолации, за 6 дни за посочения период и премахването на 7 100 кв.м. мазилки по стените на вътрешните дворове, проходи: калкани и около прозорците до тухла, от 6 работника за 4 дни за посочения период.

На база на направените констатации, Комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. чл.54, ал.13 от ППЗОП, председателя на комисията да изпрати писмо до участника *ДЗЗД „Никополис Билд“* с искане за *предоставяне на разяснение на посочените по - горе констатации от комисията. На участникът да се даде възможност в срок до 4 работни дни от получаването на писмото за предоставяне на разяснение на посочените данни.*

Председателя на комисията закри заседанието и насрочи следващо за 11.09.2018г. от 13:00 часа.

II. На 11.09.2018 г. от 13:00 часа, в гр. София, в зала - кафене на партера на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, комисията продължи своята работа в закрито заседание, по определеният дневен ред по т.2.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с преглед на съдържанието на офертите на допуснатите участници в частта им техническо предложение за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от Възложителя в документацията за обществената поръчка. В резултата на това беше установено следното:

1. Оферта от „Стреза“ ЕООД, с вх. № 3/ 11.06.2018г. – 16:08 часа;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката за: **„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно работен проект.**

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, работна програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на видовете СМР, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „г“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП по образец, декларация за извършен оглед.

Във връзка с гореизложеното, Комисията констатира следното:

След преглед от комисията на техническото предложение на участника, работна програма за изпълнение на поръчката и линейният график за изпълнение на видовете СМР комисията установи следното:

1. Съгласно приложеният към техническото предложение за изпълнение на поръчката линеен график за изпълнение на видовете СМР, участникът е предвидил в позиция 32 – „фасадно тръбно скеле с височина до 30 метра“ - 30 дни за изпълнение от 06.10.2018г. до 11.01.2019г., като изпълнението на позиция № 14 – „нова външна гладка вароциментова мазилка по стени във вътрешни дворове № № 2, 4, 7 и 8, проходи и калкани“, започва на 15.11.2018г., със срок за изпълнение 50 дни – до 03.03.2019 г. и последващо боядисване със срок за изпълнение 36 дни, започващо от 10.12.2018г. до 20.03.2019 г.

С оглед на гореизложеното и основание чл. чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията единодушно реши да поиска разяснение от участника, как ще бъде обезпечено изпълнението на горепосочените видове работи в качество и обем в периода от 12.01. до 20.03.2019г., когато скелето е демонтирано, съгласно линейният календарен график за изпълнение на видовете СМР за този период.

На база на направените констатации, Комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. чл.54, ал.13 от ППЗОП, председателя на комисията да изпрати писмо до участника **„Стреза“ ЕООД** с искане за предоставяне на разяснение на посочените по - горе констатации от комисията. На участникът да се даде възможност в срок до 4 работни дни от получаването на писмото за предоставяне на разяснение на посочените данни.

2. Оферта от „НСК София“ ЕООД, с вх. № 4/ 11.06.2018г. – 16:18 часа

Техническо предложение за изпълнение на поръчката за: **„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно работен проект.**

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, работна програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на видовете СМР, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „г“ от ППЗОП по образец, декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП по образец, декларация за извършен оглед.

Във връзка с гореизложеното, Комисията констатира следното:

След преглед от комисията на техническото предложение на участника, работна програма за изпълнение на поръчката и линейният график за изпълнение на видовете СМР, комисията установи следното несъответствие:

1. В представената работна програма – неразделна част от техническото предложение, участникът „**НСК София**“ **ЕООД**, е посочил в част „Тенекеджийски работи“: обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, шедове и др. покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и др.“, материал – поцинкована стоманена ламарина по БДС 4626 – 87, с дебелина мин.0,5 м.м., което е в несъответствие на предвидените в работния проект тенекеджийски работи с медна ламарина в Част подобект – „Покрив на сградата“.

2. В представената работна програма – неразделна част от техническото предложение, участникът „**НСК София**“ **ЕООД**, е посочил в част „Премахване на компрометирана мазилка, почистване, грундиране и възстановяване на основата“, частично премахване на компрометираните участъци, а не цялостно премахване, което е в несъответствие на предвидените видове работи в работния проект, в част „Архитектура, вътрешни дворове № № 2, 3, 4, 6, 7, и 8“.

В образца на техническото предложение за изпълнение на поръчката, възложителят е посочил, че следва да се представят приложения - работна програма и линеен график за изпълнение на видовете СМР. В указанията за подготовката на техническото предложение, възложителят изрично е посочил, че в Работната програма за изпълнение на строителството, участникът следва да предложи начин за качествено и в срок изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация, инвестиционния проект за строежа и указанията в документацията. Също така, в обявлението за обществена поръчка изрично е посочено, че Възложителят не допуска варианти в представените оферти.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно взе решение да предложи на Възложителя да отстрани от участие в процедурата, участникът **НСК „София“ ЕООД**, на основание чл.107, т.1 и т.2, б. „а“ от ЗОП, поради несъответствие на работната програма, която е неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, с указанията, посочени в документацията за участие в процедурата, обявлението за поръчката, и работния проект.

С оглед на гореизложеното, Комисията единодушно реши:

1. На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП да бъдат уведомени участниците **ДЗЗД „Никополс Билд“** и **„Стреза“ ЕООД**, като се изпратят писма от председателя на комисията с констатациите и поставените от комисията въпроси, за предоставяне на разяснения, в срок до 4 дни от получаване на писмата.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.54, ал.12-13 от ППЗОП и е подписан на 12.09.2018 г.

Комисия в състав:

Председател:

инж.Александър Димитров –.....

Членове:

1. инж. Стоянка Георгиева –.....

2. инж. Димитър Шиклев –.....

3. Мария Михайлова –.....

4. Веселин Димитров –.....

5. Цветелина Трайкова –.....

6. инж. Цветан Цветанов –.....